Дума городского округа 

муниципального образования

 «город Саянск»

VI созыв
РЕШЕНИЕ

	От
	25.10.2012
	№
	61-67-12-72
	

	г. Саянск
	


	
	
	(
	«Об исполнении «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» 
	(


Заслушав и обсудив информацию МУП «Водоканал-Сервис» об исполнении «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2011г. № 51-67-11-71, в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2011 № 51-67-11-71, принять к сведению (Приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа 

муниципального образования «город Саянск»                         Р.М. Хайрутдинов
Исп. Кононенко Р.В..

Тел. 5-69-99
	
	              Приложение № 1

          к решению Думы городского округа муниципального  образования «город Саянск»

               от 25.10.2012г. № 61-67-12-72
	


И Н Ф О Р М А Ц И Я

об исполнении «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы»
Основными целями реализации «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» являются:

- Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Саянска путем создания внутримикрорайонных сетей водоснабжения и водоотведения перспективной коттеджной застройки города в мкр.Благовещенский;

- Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения и водоотведения районов перспективной малоэтажной застройки города Саянска.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:


1. Строительство внутримикрорайонных сетей мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№120-135, 143-150, 136-140, 158-160, 17,36 к централизованным сетям водоснабжения (34 участка) – 2011 год;


2. Строительство внутримикрорайонных сетей мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№161-171, 173,174, 176-183, 35 к централизованным сетям водоснабжения (22 участка) – 2012год.


3. Строительство внутримикрорайонных сетей  мкр. «Благовещенский»  для подключения участков №№ 18-23, 25-28, 49-51, 61-69 к централизованным сетям водоотведения – 2012 год.

Состав мероприятий по строительству систем водоснабжения и водоотведения принят на основании фактической обеспеченности сетями территории малоэтажного строительства в мкр. Благовещенский и объемов работ, необходимых для подключения всех земельных участков в пределах площадки строительства. Очередность строительства сетей в 2011-2012 годах определена, согласно потребностям застройщиков, заявленным на совместной встрече 10.08.2011г с представителями МУП «Водоканал-Сервис» и отраженным в протоколе собрания жителей микрорайона.

Программой были предусмотрены следующие источники финансирования: 

- Плата за подключение  к системам водоснабжения и водоотведения  -  3 093,988 тыс. руб;
- Местный бюджет -  750,0 тыс.руб.

- Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис» - 188,324 тыс.руб.
Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы составил 4 032,312 тыс. руб. с НДС.

Распределение источников финансирования отражено в таблице 1.

Таблица 1.
	
	Количество участков, обеспечиваемых сетями
	Сметная стоимость строительства инженерных сетей в ценах IV квартала 2010 года (тыс.руб.)
	Источники финансирования программы
	Плата за подключение на один земельный участок с учетом привлечения всех источников финансирования, тыс.руб.

	
	
	
	Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис», тыс.руб.
	Местный бюджет, тыс.руб.
	Внебюджетные источники (плата за подключение), тыс.руб.
	

	Водопровод
	56
	2 954,249
	94,162
	750,0
	2110,087
	37,681

	Канализация
	24
	1 078,063
	94,162
	
	983,901
	40,996


При этом тариф на подключение к централизованным сетям одного земельного участка малоэтажной застройки, с учетом всех привлеченных источников финансирования, составил :

-  по водоснабжению –  37,681 тыс.руб. (с НДС);

-  по водоотведению –40,996 тыс.руб. (с НДС).

Программа была утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «Город Саянск» от 30.09.2011 № 51-67-11-71.

Итоги реализации «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы».

По строительству сетей хоз.-питьевого водопровода:

В 2011 году за счет средств народного бюджета в размере 750,0 тыс.руб. и средств МУП «В-С» в размере  90,682 тыс.руб. были освоены мероприятия на сумму 840,682 тыс.руб. По источнику финансирования «плата за подключение» в 2011 году от застройщиков средств не получено. 

В 2012 году освоено мероприятий на сумму 379,735 тыс.руб. Плату за  подключение внесли владельцы восьми земельных участков на общую сумму  301,448 тыс.руб., 78,287 тыс.рублей от застройщиков на реализованную часть мероприятий программы исполнителем программы недополучено. По итогам реализации инвестиционной программы завершено строительство сетей водопровода по ул.№ 6,7 до ул.№8 от ВК-6/СГБ протяженностью 1025 п.м. Возможностью подключения к централизованным сетям водопровода, на сегодняшний день, обеспечены 27 земельных участков застройки, (из них договора на подключение заключили 8, фактически подключились 2). 

В настоящее время поданы документы в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» для проведения технической инвентаризации с целью последующей регистрации права собственности МО «город Саянск» на выполненные коммуникации.

Мероприятия по строительству внутримикрорайонных сетей мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№161-171, 173,174, 176-183, 35,158-160, 17,36 к централизованным сетям водоснабжения (29 участков) – не выполнены по причине недостаточного финансирования по источнику «плата за подключение». На спец.счет в виде платы за подключение за все время реализации программы поступило 397,456 тыс.руб. из 2110,087 тыс.руб.  запланированных программой.

По строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации:

- Средства местного бюджета -  программой не предусмотрены;
- Плата за подключение  к системам водоснабжения и водоотведения - средств  не  поступило, не подано ни одного заявления от застройщиков.
- Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис» - 94,162 тыс.руб. не освоены, в виду отсутствия заявлений на подключение от застройщиков и средств по основному источнику «Плата за подключение».

Результаты реализации Инвестиционной программы отражены в таблице 2.
Таблица 2.
	
	Количество участков, обеспеченных сетями
	Источники финансирования программы

	
	
	Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис», тыс.руб.
	Местный бюджет, тыс.руб.
	Внебюджетные источники (плата за подключение), тыс.руб.

	Водопровод
	27
	90,682
	750,0
	301,448

	Канализация
	0
	0
	-
	0


Выводы:

Главная и единственная причина реализации мероприятий Программы не в полном объеме – недостаточное финансирование по источнику «Плата за подключение» и низкая активность застройщиков микрорайона. Отчасти, это связано с медленными темпами застройки микрорайона. Большинство застройщиков не приступало к строительству зданий и сооружений на земельных участках, соответственно потребности в подключении объектов не высокие.

Для реализации Инвестиционной программы и полного обеспечения централизованным водопроводом территории индивидуальной застройки в мкр.Благовещенский необходимо продление инвестиционной программы. По оценкам темпов строительства и доли застроенных земельных участков, для завершения основной части строительных работ застройщиками необходимо еще 2 года. Исходя из этого, действующую инвестиционную программу целесообразно продлить до 2014 года.
При этом необходимо внесение следующих изменений и дополнений в действующую инвестиционную программу:

1) Выполнить пересчет платы за подключение. Стоимость мероприятий по строительству инженерных сетей водопровода и канализации в исходном варианте Программы рассчитана в ценах 2010 года. За два года реализации программы индекс роста цен на строительную продукцию, по данным Минэкономразвития увеличился на 16,1%. Мероприятия нереализованной части программы необходимо пересчитать в ценах 2012 года, и учесть при разработке прогнозы показателей инфляции, системы цен и дефляторов Минэкономразвития РФ по годам до 2014 г.
2) Отработать и при необходимости откорректировать потребности в подключении к централизованным сетям водоотведения застройщиком мкр.Благовещенский. На основании ходатайства жителей микрорайона «Южный» мэру городского округа муниципального образования «город Саянск» о включении дополнительных мероприятий по строительству наружных сетей водоотведения для подключения домов №34,35,37-42 микрорайона Южный к централизованной канализации от 14.09.2012г, включить дополнительно в программу мероприятий по строительству сетей наружной канализации для подключения домов №34,35,37-42 микрорайона Южный.

3) Дополнить в мероприятия Программы строительство закольцовки водопровода по проезду №1 между ул.№2 и ул.№ 3 мкр. «Благовещенский» из полиэтиленовых труб d/y 110мм (п/э), L=173м, за счет средств МУП «Водоканал-Сервис».

Директор МУП «Водоканал-Сервис»                                                   В.Г.Анисимов
